



Cronograma de Atividades

“Projeto Eleitor do Futuro ”

Contatos com Parceiros Projeto	Fevereiro/Março
Reunião Escolas e Parceiros do projeto	14/03
Início do Projeto nas Escolas	Fevereiro/Março
Entrega pelas Escolas das listas de alunos participantes e remessa ao TRE	Até 20/03 (máximo)
Entrega pelas Escolas das listas de candidatos e remessa ao TRE	Até 26/03 (máximo)
Confecção de Título Eleitoral	21/03 a 01/04
Entrega dos Títulos Eleitorais nas Escolas (VIJ)	03/04 a 05/04
Preparação das mídias (TRE)	21/03 a 04/04
Preparação das Urnas e seções Eleitorais (Cartórios Eleitorais)	02/04 a 04/04
Lacração das Urnas	05/04
Treinamento dos mesários	21/03 a 28/03
Entrega das Urnas nos locais de votação	08/04
Eleições Parametrizadas	09/04
Totalização dos votos	12/04